

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
 ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016

Obra:	SINALIZAÇÃO EXTRA PARA A CICLOVIA NA ERS359	ART: 8417865				
Trecho:	ERS 359	CONTRATO DE REPASSE: 1006109-34/2013/MESPORTES				
RESP. TÉCNICO:	ENG. KÁTHIA BENEDETTI CREA/RS: 201849	DATA BASE: SINAPI 12/2015 sem desoneração				
Ítem	Serviços	Preço (R\$)	Dias corridos			
			30			
1	SINALIZAÇÃO	14.856,55	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	Total (R\$)	14.856,55				
Faturamento previsto (R\$)			14.856,55			

Cotiporã, 19 de fevereiro de 2016.

 ENG. KÁTHIA BENEDETTI
 Resp. Técnico - CREA/RS: 201849

 JOSÉ CARLOS BREDAS
 PREFEITO MUNICIPAL