

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016				
Obra: PASSEIO PÚBLICO NA RUA COLOMBO FELLINI		ART: 8234341/8259134				
Trecho: Entre as Ruas Padre Rui Lorenzi e 12 de Maio						
RESP. TÉCNICO: ENG. KÁTHIA BENEDETTI CREA/RS: 201849		DATA BASE: jan/2015 sem desoneração				
Ítem	Serviços	Preço (R\$)	Semanas			
			Semana 1		Semana 2	
1	PASSEIO LATERAL	20.850,34	50,00%		50,00%	
Total (R\$)		20.850,34				
Faturamento mensal previsto (R\$)			10.425,17		10.425,17	
Faturamento acumulado previsto (R\$)			10.425,17		20.850,34	

Cotiporã, 10 de março de 2016.