

CRONOGRAMA

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E PPCI
 ESCOLA CAMINHOS DO SABER
 LOCAL: RUA PEDRO BREDA, Nº 347, COTIPORÃ RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1ª quinzena	2ª quinzena	3ª quinzena
1.	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER	R\$155.161,77	% Período:	12,42%	25,61%	61,97%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.092,18	% Período:	100,00%		
1.2.	DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES	R\$5.195,88	% Período:	100,00%		
1.3.	FUNDAÇÕES	R\$4.132,79	% Período:	100,00%		
1.4.	RAMPAS E LAJES EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TETO DA CASA DE BOMBAS	R\$9.593,14	% Período:		100,00%	
1.5.	VIGAS E VIGAS DE AMARAÇÃO	R\$3.922,12	% Período:		100,00%	
1.6.	PILARES EM CONCRETO ARMADO	R\$4.010,83	% Período:		100,00%	
1.7.	ESCADA EM CONCRETO ARMADO	R\$1.033,26	% Período:		100,00%	
1.8.	ALVENARIAS E ESQUADRIAS	R\$9.132,06	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%
1.9.	PISOS E RAMPAS ATERRADAS	R\$25.915,31	% Período:		100,00%	
1.10.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGENS	R\$10.424,22	% Período:	100,00%		
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$17.882,53	% Período:			100,00%
1.12.	PPCI	R\$37.958,62	% Período:			100,00%
1.13.	GUARDA - CORPOS	R\$24.316,33	% Período:			100,00%
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	R\$552,50	% Período:			100,00%
2.	REFORMAS CASA DA MAMMA	R\$12.915,03	% Período:	100,00%		
2.1.	PISO	R\$5.078,53	% Período:	100,00%		
TOTAL DA OBRA		R\$168.076,80		100,00%		

COTIPORÃ, 29 DE MARÇO DE 2023.

 IVELTON MATEUS ZARDO
 PREFEITO

 THAIS DE MARCO TAFFAREL
 ARQUITETA E URBANISTA

 CRISTIANO FUGALI
 ENGENHEIRO CIVIL