



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

CRONOGRAMA – Centro de Eventos

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	FUNDAÇÕES	—	1	ÚNICA	1
2	ESTRUTURAS METÁLICAS - PILARES E VIGAS	—	1	ÚNICA	1
3	ESTRUTURA METÁLICA - TESOURAS	—	1	ÚNICA	2
4	ESTRUTURA METÁLICA - TERÇAS E PINTURAS	—	1	ÚNICA	2
5	COBERTURA	—	1	ÚNICA	3
6	PISO E CONTRAPISO EM CONCRETO	—	1	ÚNICA	3
7	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO	—	1	ÚNICA	4
8	ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE	—	1	ÚNICA	3
9	ELÉTRICA	—	1	ÚNICA	4
10	HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM	—	1	ÚNICA	4
11	ESQUADRIAS	—	1	ÚNICA	5
12	PPCI	—	1	ÚNICA	5
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	1	ÚNICA	5
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	—	1	ÚNICA	5
15	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	ÚNICA	1

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	36,30%	R\$ 269.538,87	36,30%	R\$ 269.538,87
2	29,21%	R\$ 216.897,71	65,51%	R\$ 486.436,58
3	26,92%	R\$ 199.870,75	92,43%	R\$ 686.307,33
4	4,43%	R\$ 32.920,54	96,87%	R\$ 719.227,87
5	3,13%	R\$ 23.271,50	100,00%	R\$ 742.499,37

Thaís De Marco Taffarel

Arquiteta e Urbanista - CAU A268143-9

Camila Schmitt Caccia

Engenheira Civil – CREA RS190280

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – FONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64
www.cotipora.rs.gov.br - CEP: 95.335-000 – COTIPORÃ/RS