

CONSTRUTORA IDB - EIRELI - ME
CNPJ nº 21.961.275/0001-61
Rua Castro Alves, 87 - Bairro Rosário - Serafina Corrêa / RS

Prazo de execução: 90 dias
Validade da Proposta: 60 dias
Data: 16 de maio de 2024



Documento assinado digitalmente
DAIANE LOCATELLI
Data: 17/05/2024 16:38:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: DAIANE LOCATELLI
Cargo ou função: sócia-administradora



Documento assinado digitalmente
FRANCIELE TESSER
Data: 17/05/2024 16:28:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Franciele Tesser
CAU nº A113819-7

Pavimentação das Ruas Colombo Fellini, Albino Rebelatto e Lidovino Antônio Turcatel
 LOCAL: Cotiporã RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1,	LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO RUA COLOMBO FELLINI				
1.1	FÍSICO	R\$ 114.405,90	50%	50%	
1.2	FINANCEIRO		R\$ 57.202,95	R\$ 57.202,95	
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 57.202,95	R\$ 114.405,90	
2,	LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBINO REBELATTO				
2.1	FÍSICO	R\$ 277.185,50	35%	35%	30%
2.2	FINANCEIRO		R\$ 97.014,93	R\$ 97.014,93	R\$ 83.155,65
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 97.014,93	R\$ 194.029,85	R\$ 277.185,50
3,	LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO RUA LIDOVINO ANTÔNIO TURCATEL				
3.1	FÍSICO	R\$ 73.057,42	70%	30%	
3.2	FINANCEIRO		R\$ 51.140,19	R\$ 21.917,23	
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 51.140,19	R\$ 73.057,42	

Cotiporã, 14 de MAIO de 2024.

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 FRANCIELE TESSER
 Data: 17/05/2024 13:46:36-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 DALANE LOCATELLI
 Data: 17/05/2024 16:50:06-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável Técnica
 Franciele Tesser
 Arquiteta e Urbanista CAU A 113819-7

Dalane Locatelli
 CONSTRUTORA IDB EIRELI ME
 21.961.275-0001/61

Pavimentação das Ruas Colombo Fellini, Albino Rebelatto e Lidovino Antônio Turcatel
 LOCAL: Cotiporã RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1			Pavimentação das Ruas Colombo Fellini, Albino Rebelatto e Lidovino Antônio Turcatel						464.648,82
1.1.			LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO RUA COLOMBO FELLINI						114.405,90
1.1.1.	COTAÇÃO	01	Paralelepípedo em pedra basalto	m²	885,00	62,00	25,53%	77,83	68.879,55
1.1.2.	COTAÇÃO	02	Meio fio em pedra basalto	m²	184,50	26,50	25,53%	33,27	6.138,32
1.1.3.	COTAÇÃO	03	Pó de brita	m³	44,25	73,51	25,53%	92,28	4.083,39
1.1.4.	COTAÇÃO	04	Pedrisco	m³	106,20	73,00	25,53%	91,64	9.732,17
1.1.5.	COTAÇÃO	05	Mão de obra para colocação de paralelepípedos	m²	885,00	20,17	25,53%	25,32	22.408,25
1.1.6.	COTAÇÃO	06	Mão de obra para colocação de meio fio	m²	184,50	13,66	25,53%	17,15	3.164,23
1.2.			LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBINO REBELATTO						277.185,50
1.2.1.	COTAÇÃO	01	Paralelepípedo em pedra basalto	m²	2000,00	61,62	25,53%	77,35	154.700,00
1.2.2.	COTAÇÃO	02	Meio fio em pedra basalto	m²	650,00	26,50	25,53%	33,27	21.625,50
1.2.3.	COTAÇÃO	03	Pó de brita	m³	150,00	73,54	25,53%	92,31	13.846,50
1.2.4.	COTAÇÃO	04	Pedrisco	m³	250,00	72,95	25,53%	91,57	22.892,50
1.2.5.	COTAÇÃO	05	Mão de obra para colocação de paralelepípedos	m²	2000,00	20,99	25,53%	26,35	52.700,25
1.2.6.	COTAÇÃO	06	Mão de obra para colocação de meio fio	m²	650,00	14,00	25,53%	17,57	11.420,75
1.3.			LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO RUA LIDOVINO ANTÔNIO TURCATEL						73.057,42
1.3.1.	COTAÇÃO	01	Paralelepípedo em pedra basalto	m²	548,00	61,00	25,53%	76,57	41.960,36
1.3.2.	COTAÇÃO	02	Meio fio em pedra basalto	m²	180,00	26,00	25,53%	32,64	5.875,20
1.3.3.	COTAÇÃO	03	Pó de brita	m³	30,00	73,00	25,53%	91,64	2.749,20
1.3.4.	COTAÇÃO	04	Pedrisco	m³	55,00	71,73	25,53%	90,04	4.952,20
1.3.5.	COTAÇÃO	05	Mão de obra para colocação de paralelepípedos	m²	548,00	20,90	25,53%	26,24	14.379,49
1.3.6.	COTAÇÃO	06	Mão de obra para colocação de meio fio	m²	180,00	13,90	25,53%	17,45	3.140,97

Cotiporã, 14 de MAIO de 2024.

gob.br
 Documento assinado digitalmente
FRANCIELE TESSER
 Data: 17/05/2024 13:46:36-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Material	R\$	357.434,88
Mão de Obra	R\$	107.213,94

Documento assinado digitalmente
DAIANE LOCATELLI
 Data: 17/05/2024 16:51:30-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável Técnica
Franciele Tesser
 Arquiteta e Urbanista CAU A 113819-7

Daiane Locatelli
 CONSTRUTORA IDB EIRELI ME
 21.961.275-0001/61