

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

OBRA: RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO VICENTE ROSA - ZONA PICOLI

BANCOS: SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul;
 SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

ENCARGOS



ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI: 24,09%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Descrição	Valor (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 55.093,44	25%	25%	25%	25%	100%
			R\$ 13.773,36	R\$ 13.773,36	R\$ 13.773,36	R\$ 13.773,36	R\$ 55.093,44
2	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.716,15	100%				100%
			R\$ 9.716,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.716,15
3	PILARES	R\$ 140.865,80	30%	70%			100%
			R\$ 42.259,74	R\$ 98.606,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.865,80
4	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 304.313,97			100%		100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 304.313,97	R\$ -	R\$ 304.313,97
5	PISTA DE RODAGEM	R\$ 109.432,80				100%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.432,80	R\$ 109.432,80
TOTAL: R\$ 619.422,1600							
		% PERÍODO:	11%	18%	51%	20%	100%
		% ACUMULADO:	11%	29%	80%	100%	
		INVESTIMENTO PERÍODO:	R\$ 65.749,25	R\$ 112.379,42	R\$ 318.087,33	R\$ 123.206,16	R\$ 619.422,16
		INVESTIMENTO ACUMULADO:	R\$ 65.749,25	R\$ 178.128,67	R\$ 496.216,00	R\$ 619.422,16	

Cotiporã/RS, 25 de fevereiro de 2025.

Jeferson Restelli Frizon
Coordenador do Departamento de Engenharia e Tráfego
Engenheiro Civil – CREA-RS 254394

Thaís De Marco Taffarel
Coordenadora Do Departamento de Desenvolvimento e Urbanismo
Arquiteta e Urbanista - CAU A268143-9