CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1076473-84	901902	REGOV CX	MAPA	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CONTRATO DE REPASSE	01/01/2020

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Cotiporã	Cotiporã / RS	Estrada para o Caravagio 0+00 a 0+717,66	Pavimentação asfáltica em vias rurais

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..11/2955-49		

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE DE OBRA 01	FRENTE DE OBRA 02
		1	2
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.	
2	Acompanhamento de Obra	1	2
3	Mobilização de máquinas e equipa	1	
4	Regularização de leito	1	1
5	Macadame	1	1
6	Base de brita graduada	2	2
7	Drenagem	1	1
8	Imprimação	2	2
9	Capa de rolamento	2	2
10	Sinalização Horizontal	2	2
11	Sinalização Vertical	2	2
12	Desmobilização de máquinas e eq		2

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	25,28%	74,72%
	R$	206.663,13	610.965,29
Acumulado	%	25,28%	100,00%
	R$	206.663,13	817.628,42

Cotiporã / RS, 29 de março de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: Cristiano Fugal
CREA / CAU: RS 236549