CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Pavimentação da Estrada para Comunidade de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Mês 01		Mês 02		Mês 03	
Item	**Descrição do Item**	**Valor Orçado / % da obra**	**Executado Mês**	**Executado Acum.**	**Executado Mês**	**Executado Acum.**	**Executado Mês**	**Executado Acum.**
1	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	**R$ 5.406,33**	R$ 5.406,33	R$ 5.406,33	R$ -	R$ 5.406,33	R$ -	R$ 5.406,33
		0,30%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
2	PAVIMENTAÇÃO	**R$ 1.710.365,63**	R$ 171.036,56	R$ 171.036,56	R$ 684.146,25	R$ 855.182,82	R$ 855.182,82	R$ 1.710.365,63
			10%	10%	40%	50%	50%	100%
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	**R$ 30.054,60**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.054,60	R$ 30.054,60
		1,68%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
4	DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	**R$ 46.153,58**	R$ 13.846,07	R$ 13.846,07	R$ 13.846,07	R$ 27.692,15	R$ 18.461,43	R$ 46.153,58
		2,58%	30%	30%	30%	60%	40%	100%
TOTAL		**R$ 1.791.980,14**	**R$ 190.288,97**	**R$ 190.288,97**	**R$ 697.992,33**	**R$ 888.281,29**	**R$ 903.698,85**	**R$ 1.791.980,14**
		100,00%	**10,62%**	**10,62%**	**38,95%**	**49,57%**	**50,43%**	**100,00%**
FONTES	**VALOR TOTAL DO BADESUL**	**R$ 1.700,000,00**	R$ 180.540,00	R$ 180.540,00	R$ 662.150,00	R$ 842,690,00	R$ 857.310,00	**R$ 1.700,000,00**
	CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	**R$ 91.980,14**	R$ 9.768,29	R$ 9.768,29	R$ 35.826,26	R$ 45.594,55	R$ 46.385,58	**R$ 91.980,14**

Cotiporã, 10 de julho de 2024

Jeferson Restelli Frizon
Eng. Civil CREA/RS 254394

Ivelton Mateus Zardo
Prefeito Municipal