CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
889250/2019	031210/2018	REGOVCX	MINISTÉRIO DO	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA	30/05/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ	COTIPORÃ / RS	CENTRO / COM. Nª Sª DO ROSÁRIO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..10/9140-98		

Nº do Evento	Título dos Eventos	R. JOSÉ ZANETE 0+00 A 0+	R. JOSÉ ZANETE 52,82+0+	R. JOSÉ ZANETE 103,65 A 1	ACESSO COM. Nª Sª DO RO	ACESSO COM. Nª Sª DO RO	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																														
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	DIVERSOS	1			4																																													
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELE	1	2	3	4	5																																												
4	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	1	2	2	4	5																																												
5	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO F	1	2	3	5	5																																											
6	DRENAGEM		2	3		4																																											
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1			5																																											
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1		3	5	5																																										
9	MURO DE PEDRA BASALTO				4	5																																										
10	CORRIMÃO				5	5																																										

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	18,22%	21,69%	18,93%	17,10%	24,05%
	R$	51.853,00	61.716,43	53.867,68	48.672,78	68.447,11
Acumulado	%	18,22%	39,91%	58,84%	75,95%	100,00%
	R$	51.853,00	113.569,43	167.437,11	216.109,89	284.557,00

Cotiporã RS,08 de fevereiro de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: CRISTIANO FUGALI
CREA / CAU: RS 236549

Cristiano Fugali
Engenheiro Civil
CREA/RS 236549
P. M. Cotiporã