CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1074099-34	901902	REGOV CX	MAPA	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	CONTRATO DE REPASSE	01/01/2020

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Cotiporã	Cotiporã / RS	Estrada Bento Gonçalves km 10+990,44 a km	Pavimentação asfáltica em vias rurais

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..11/2436-48		

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE DE OBRA 01	FRENTE DE OBRA 02	FRENTE DE OBRA 03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																							
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																					
2	Acompanhamento de Obra	1	2	3																																																			
3	Mobilização de máquinas e equip	1																																																				
4	Imprimação	1	1	1																																																			
5	Capa de rolamento	2	2	2																																																		
6	Sinalização Horizontal	3	3	3																																																		
7	Sinalização Vertical	3	3	3																																																		
8	Desmobilização de máquinas e eq	3	3	3																																																		
9	Base de brita graduada	1	1	1																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	36,27%	60,98%	2,75%
	R$	412.718,68	693.897,84	31.311,79
Acumulado	%	36,27%	97,25%	100,00%
	R$	412.718,68	1.106.616,52	1.137.928,31

Cotiporã / RS, 10 de setembro de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: Cristiano Fugali
CREA / CAU: RS 236549