
Obra: SINALIZAÇÃO EXTRA PARA A CICLOVIA NA ERS359 ART: 8417865

Trecho: ERS 359 CONTRATO DE REPASSE:  1006109-34/2013/MESPORTES

RESP. TÉCNICO: ENG. KÁTHIA BENEDETTI CREA/RS: 201849 DATA BASE: SINAPI 12/2015 sem desoneração

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Total  ( R$ ) 14.856,55

Cotiporã, 19 de fevereiro de 2016.

_______________________________________

ENG. KÁTHIA BENEDETTI

Resp. Técnico - CREA/RS: 201849

Preço ( R$ )

Dias corridos

30

1 SINALIZAÇÃO 14.856,55

ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

_______________________________

JOSÉ CARLOS BREDA

PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Faturamento previsto ( R$ )
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Ítem Serviços


