



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Cronograma

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.053.659-81	Nº SICOMV 0312102/2018	IGOV REGOVCA	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	DATA ASSINATURA 30/05/2018
PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE COTIPORA			MUNICIPIO / UF COTIPORA / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA PARA SAO JOSE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ 97.715-42	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administraco Local	1	2	3	4	5	6	7	8																																										
2	DIVERSOS																																																		
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO																																																		
4	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO																																																		
5	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO																																																		
6	DRENAGEM																																																		
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL																																																		
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL																																																		

A administrao local ser proporcional a execuo dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos sero concluídos (indicado por eventos)

	Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Parcela	%	14,95%	10,30%	12,18%	12,18%	10,36%	12,18%	12,73%	15,13%
R\$	R\$	45.863,77	31.598,17	37.360,59	37.360,59	31.799,00	37.360,59	39.074,01	46.434,50
	%	14,95%	25,24%	37,42%	49,60%	59,98%	72,13%	84,87%	100,00%
Acumulado	R\$	45.863,77	77.461,95	114.822,54	152.183,14	183.982,14	221.342,73	260.416,75	306.851,65

Cotipor RS, 02 de julho de 2018  
Local e Data

*Kathia Benediti*  
Responsvel Tcnico: KATHIA BENEDETTI  
CREA / CAU - RS201949

*Jos Carlos Breda*  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROJETO APROVADO  
Assunto: *Aprovao de Projeto*  
Cotipor *02* de julho de *2018*  
DEPARTAMENTO DE OBRAS  
Resp. Tcnico: *Kathia Benediti*  
Sec. de Obras: *[Assinatura]*