

Obra: Reforma UBS Centro - Fase 2 - Reforma geral

Endereço: Rua Padre Eugênio Medichesqui.

Município: Cotiporã/RS

Data: Junho / 2017



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.675,00	1,26	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	INSTALAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.937,57	1,60	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 1.010,17	0,27	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	SERVIÇOS GERAIS E DEMOLIÇÕES	R\$ 11.161,57	3,01	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5	INFRA ESTRUTURA	R\$ 21.550,86	5,81	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	SUPRAESTRUTURA	R\$ 40.139,11	10,82	20,00	20,00	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7	COBERTURAS E VEDAÇÕES	R\$ 15.118,97	4,08	30,00	30,00	70,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 48.785,77	13,15	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	0,00	100,00
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 15.724,14	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
10	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R\$ 43.835,31	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
11	VIDROS	R\$ 6.692,62	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00
12	FORROS	R\$ 19.642,01	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13	REVESTIMENTOS	R\$ 31.674,16	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	10,00	40,00	60,00	100,00	0,00	100,00
14	PINTURAS	R\$ 29.251,83	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15	PISOS E RODAPÉS	R\$ 60.575,40	16,33	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16	SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 3.281,19	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17	LOUÇAS	R\$ 3.365,18	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18	INSTALAÇÕES COMPLEMETARES	R\$ 6.702,77	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.732,12	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ITEM 2</b>		<b>R\$370.855,74</b>	<b>100,00</b>	<b>56.898,68</b>	<b>56.898,68</b>	<b>64.566,80</b>	<b>121.465,48</b>	<b>57.694,10</b>	<b>179.159,58</b>	<b>71.829,75</b>	<b>250.989,33</b>	<b>60.810,31</b>	<b>311.799,65</b>	<b>59.056,09</b>	<b>370.855,74</b>

Responsável Técnico  
Arq. Guilherme Joner  
CAU/RS A91053-8

Proprietário  
Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS  
CNPJ: 90.898.487/0001-64