


PRZ Engenharia	Rua 03 de Outubro, nº 40, 3º andar Bento Gonçalves - RS CEP: 95700-000	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ	
-----------------------	--	---	---

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA	ARTS NºS : 7725191, 7959311, 7959998
Trecho: km 0+030,00 a 0+964,00	Contrato de Repasse: 1015.170-27/2014
RESP. TÉCNICO: Rafael Pompermayer CREA/RS 109125	DATA BASE: SINAPI Dezembro de 2015

Ítem	Serviços	Preço (R\$)	Dias corridos																	
			30				60				90				120					
1	TERRAPLENAGEM	0,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%													
2	PAVIMENTAÇÃO	142.608,90										15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
3	DRENAGEM	40.796,67					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									
4	SINALIZAÇÃO	27.959,01														20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
5	ILUMINAÇÃO	109.282,21															25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (conforme planilha em anexo)	6.105,07	25,00%	25,00%															25,00%	25,00%
	Total (R\$)	326.751,86																		

Faturamento mensal previsto (R\$)	27.530,54	59.101,34	105.418,03	134.701,95
Faturamento acumulado previsto (R\$)	27.530,54	86.631,88	192.049,91	326.751,86

Cotiporã, 28 de janeiro de 2016.

 RAFAEL POMPERMAYER
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 109.125

 JOSÉ CARLOS BREDÁ
 PREFEITO MUNICIPAL