


<b>PRZ Engenharia</b>	Rua 03 de Outubro, nº 40, 3º andar Bento Gonçalves - RS CEP: 95700-000	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ</b>	
-----------------------	--	---	---

<b>Obra:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA	<b>ARTS NºS :</b> 7725191, 7959311, 7959998
<b>Trecho:</b> km 0+030,00 a 0+964,00	<b>Contrato de Repasse:</b> 1015.170-27/2014
<b>RESP. TÉCNICO:</b> Rafael Pompermayer CREA/RS 109125	<b>DATA BASE:</b> SINAPI Dezembro de 2015

Ítem	Serviços	Preço ( R\$ )	Dias corridos																					
			30				60				90				120									
1	TERRAPLENAGEM	0,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%																	
2	PAVIMENTAÇÃO	142.608,90									15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%								
3	DRENAGEM	40.796,67		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%																
4	SINALIZAÇÃO	27.959,01																			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (conforme planilha em anexo)	6.105,07	25,00%	25,00%																			25,00%	25,00%
<b>Total ( R\$ )</b>		<b>217.469,65</b>																						

<b>Faturamento mensal previsto ( R\$ )</b>	<b>27.530,54</b>	<b>59.101,34</b>	<b>105.418,03</b>	<b>25.419,74</b>
<b>Faturamento acumulado previsto ( R\$ )</b>	<b>27.530,54</b>	<b>86.631,88</b>	<b>192.049,91</b>	<b>217.469,65</b>

Cotiporã, 28 de janeiro de 2016.

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL POMPERMAYER  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 109.125

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ CARLOS BREDA  
 PREFEITO MUNICIPAL