

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROCESSO 04



Obra: PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE RUAS, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PÚBLICO

Resp. Técnica: Engenheira Civil Kátia Benedetti - CREA RS201849

ART: 9258737, 9269988 e 9717605

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS | | | | | | | | | | | | TOTAL | | |
|----------------|---------------|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | | | |
| 1º LOTE | 1. | 11. RUA GETÚLIO DAMASCENO PIRES - Extensão 83,23 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | FINANCIAMENTO | R\$ 75.941,45 | | | | | | | | | | | R\$ 72.144,38 | | | R\$ 72.144,38 |
| | 1.2 | CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | | R\$ 3.797,07 | | | R\$ 3.797,07 |
| | 2. | 12. RUA AMÉLIA VEIGA LEMOS - Extensão 57,27 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | FINANCIAMENTO | R\$ 36.925,75 | | | | | | | | | | | R\$ 35.079,46 | | | R\$ 35.079,46 |
| | 2.2 | CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | | R\$ 1.846,29 | | | R\$ 1.846,29 |
| 1º LOTE | 3. | 13. RUA ALCIDES LEMOS - Extensão 25,43 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | FINANCIAMENTO | R\$ 22.992,80 | | | | | | | | | | | R\$ 21.843,16 | | | R\$ 21.843,16 |
| | 3.2 | CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | | R\$ 1.149,64 | | | R\$ 1.149,64 |
| | 1. | 1. RUA NORBERTO DAVID PALUDO - Extensão 509,67 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2º LOTE | 1.1 | FÍSICO | R\$ 514.024,87 | | | | | | | | | | | | R\$ 488.323,63 | | R\$ 488.323,63 |
| | 1.2 | FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | R\$ 25.701,24 | | R\$ 25.701,24 |
| TOTAL MENSAL | | R\$ 649.884,87 | | | | | | | | | | | | R\$ 135.860,00 | R\$ 514.024,87 | R\$ - | R\$ 649.884,87 |
| TOTAL MENSAL % | | | | | | | | | | | | | | 20,91% | 79,09% | 0,00% | 100,00% |

Cotiporã, 02 de julho de 2018

KÁTIA BENEDETTI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS201849

JOSÉ CARLOS BREDAS
PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ