



Prefeitura Municipal de Cotiporã

"Aqui a vida é melhor."

OBRA: Projeto Elétrico da Reforma das Instalações Elétricas das Escolas CAMINHOS DO SABER e AMOR E CARINHO

DATA: julho/2020

CRONOGRAMA

ITEM	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	ESCOLA CAMINHOS DO SABER	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.584,30	0,39%	100	100		100		100		100
2		TUBULAÇÕES PARA REDE LOCAL DE DADOS	R\$ 53.199,25	13,23%	50	50	50	100		100		100
3		QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 5.465,40	1,36%	0	0	100	100		100		100
4		LUMINÁRIAS	R\$ 9.696,40	2,41%	0	0	100	100		100		100
5		CONDUTORES	R\$ 63.604,50	15,81%	60	60	40	100		100		100
6		TUBULAÇÕES	R\$ 56.894,65	14,14%	50	50	50	100		100		100
7		CONDULETES, INTERRUPTORES E TOMADAS	R\$ 8.244,85	2,05%	60	60	40	100		100		100
8		ATERRAMENTO	R\$ 1.280,85	0,32%	100	100	0	100		100		100
9	ESCOLA AMOR E CARINHO	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.564,55	0,39%		0		0	100	100		100
10		TUBULAÇÕES PARA REDE LOCAL DE DADOS	R\$ 50.588,45	12,58%		0		0	50	50	50	100
11		QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 19.970,95	4,96%		0		0	0	0	100	100
12		LUMINÁRIAS	R\$ 7.921,25	1,97%		0		0	0	0	100	100
13		CONDUTORES	R\$ 52.078,60	12,95%		0		0	60	60	40	100
14		TUBULAÇÕES	R\$ 53.613,20	13,33%		0		0	50	50	50	100
15		CONDULETES, INTERRUPTORES E TOMADAS	R\$ 15.193,65	3,78%		0		0	60	60	40	100
16		ATERRAMENTO	R\$ 1.349,95	0,34%		0		0	100	100	0	100
TOTAL			R\$ 402.250,80	100%	R\$ 101.021,71	R\$ 101.021,71	R\$ 98.948,49	R\$ 199.970,20	R\$ 95.378,67	R\$ 295.348,87	R\$ 106.901,93	R\$ 402.250,80

Eng^a Camila Schmitt Caccia
CREA RS 190280