

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Cotiporã

Edital

Tomada de Preços nº **006/2022**

Protocolo Administrativo nº **268/2022**

Data de abertura: **01 de junho de 2022**

Horário: **09h00min**

Contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos, para a execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem pluvial, sinalização vertical e horizontal na **Estrada Intermunicipal Cotiporã - Dois Lajeados, trecho km 5+443,83 a km 5+793,83 Estrada Ivo da Rosa**, de acordo com os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação.

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO I

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2022

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA INTERMUNICIPAL COTIPORÃ - DOIS LAJEADOS, TRECHO KM 5+443,83 a KM 5+793,83 - ESTRADA IVO DA ROSA, CONFORME A SEGUIR:


Razão Social: Concresul Engenharia Ltda	CNPJ: 26.277.170/0001-01	
Endereço: Rua José Benedetti	Nº.: 2720	
Bairro: Salgado	CEP: 95706-500	
Cidade/Estado: Bento Gonçalves/RS		
Telefone: (54) 2105-3355	E-mail: licitacao.e@concresul.com	
Banco: Banco do Brasil	Nº. Agência: 4090-8	Nº. Conta Bancária: 5422-4
Nome da pessoa p/ contato: Altemir Bertolini		
Representante legal que irá assinar o contrato: Sócio administrador, Sr. Willian Grazia Reginato, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-RS nº 158810, RG 1064182858 SSP/RS, CPF 998.115.880-15.		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA INTERMUNICIPAL COTIPORÃ - DOIS LAJEADOS, TRECHO KM 5 + 443,83 A KM 5 + 793,83 - ESTRADA IVO DA ROSA	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	R\$ 222.312,21
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	R\$ 95.276,66
	Valor Total R\$	R\$ 317.588,87

Prazo de execução: 60 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 01 de junho de 2022.


Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

26.277.170/0001-01

CONGRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Concrusul Engenharia Ltda
CNPJ: 26.277.170/0001-01 **Inscr. Estadual:** 010/0180612
Endereço: Rua José Benediti, 2720, Bairro Salgado, Bento Gonçalves/RS
Fone: (54) 2105-3355
E-mail: licitacao.e@concrusul.com
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4090-8 Conta Corrente: 5422-4

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 915369/2021		GESTOR MAPA	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	ACÃO / MODALIDADE FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - AÇÃO 20ZV - RP 2 E RP 9	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS RURAIS		
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ			MUNICÍPIO / UF COTIPORÁ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA INTERMUNICIPAL COTIPORÁ DOIS LAJEADOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IVO DA ROSA KM 5+443,83 a km 5+793,83		
DATA BASE fev-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI PORTO ALEGRE/RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI 1 20,98%	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE				PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IVO DA ROSA KM 5+443,83 a km 5+793,83			317.588,87
META	1			PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IVO DA ROSA KM 5+443,83 a km 5+793,83			317.588,87
NÍVEL 2	1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			5.122,38
SERVIÇO	1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, - 3,00m x 1,50m	M2	225,00	1.224,95
SERVIÇO	1.1.2	COIP	02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	3.033,50	3.669,93
SERVIÇO	1.1.3	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF _10/2018	M	0,54	227,50
NÍVEL 2	1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			3.682,38
SERVIÇO	1.2.1	COIP	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	3.043,79	3.682,38
NÍVEL 2	1.3.			SUB BASE DE MACADAME E BASE DE BRITA GRADUADA			60.580,26
SERVIÇO	1.3.1	SINAPI	96396	BASE DE BRITA GRADUADA, CAMADA COMPACTADA =14,0 CM	M3	110,17	41.404,76
SERVIÇO	1.3.2	SINAPI	95878	TRANSPORTE BASE DE BRITA GRADUADA, DMT =30KM	M3XXM	1,50	16.868,84
SERVIÇO	1.3.3	SINAPI	93596	TRANSPORTE BASE DE BRITA GRADUADA, DMT EXCEDENTE 30 KM	M3XXM	0,62	2.306,66
NÍVEL 2	1.4.			DRENAGEM			25.170,19
SERVIÇO	1.4.1	SICRO	2003957	STC 02 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	63,77	25.170,19
NÍVEL 2	1.5.			PAVIMENTAÇÃO			211.570,15
SERVIÇO	1.5.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	10,53	27.645,80



SERVIÇO	1.5.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30.000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO DA REFAP ATÉ A OBRA	TXKM	78,12	1,22	BDI 1	1,48	115,62
SERVIÇO	1.5.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO DA REFAP ATÉ A OBRA	TXKM	283,83	0,47	BDI 1	0,57	161,78
SERVIÇO	1.5.4	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.100,00	2,75	BDI 1	3,33	6.993,00
SERVIÇO	1.5.5	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30.000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C DA REFAP ATÉ A OBRA	TXKM	28,37	1,21	BDI 1	1,46	41,42
SERVIÇO	1.5.6	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30.000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C DA REFAP ATÉ A OBRA.	TXKM	103,00	0,47	BDI 1	0,57	58,71
SERVIÇO	1.5.7	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30.000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE LIGANTE DA REFAP ATÉ A USINA (TRANSPORTE DE CAP).	TXKM	508,86	1,21	BDI 1	1,46	742,94
SERVIÇO	1.5.8	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30.000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020 TRANSPORTE DE LIGANTE DA REFAP ATÉ A USINA (CONSIDERADO 86 KM - TRANSPORTE DE CAP).	TXKM	1.543,52	0,46	BDI 1	0,56	864,37
SERVIÇO	1.5.9	COMP	04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - CBUQ EM USINA PRÓPRIA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 95995	M3	105,00	1.315,68	BDI 1	1.591,71	167.129,55
SERVIÇO	1.5.10	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020 - MASSA ASFÁLTICA DA USINA ATÉ A OBRA	M3XXKM	3.150,00	1,64	BDI 1	1,98	6.237,00
SERVIÇO	1.5.11	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT CONSIDERADO EXCEDENTE	M3XXKM	1.039,00	0,65	BDI 1	0,79	820,81
SERVIÇO	1.5.12	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M3	105,00	5,98	BDI 1	7,23	759,15
SERVIÇO	1.6			SINALIZAÇÃO						7.793,58
SERVIÇO	1.6.1	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA DE EIXO	M2	350,00	3,94	BDI 1	4,77	1.669,50
SERVIÇO	1.6.2	SINAPI	102513	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHAS DE BORDO	M2	700,00	3,94	BDI 1	4,77	3.339,00
SERVIÇO	1.6.3	SICRO	5213418	CONFECÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO REDONDAS (DIÂMETRO 0,75M) - EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA REFLETIVA TIPO III-III E PARAFUSOS	M2	0,88	466,23	BDI 1	564,05	496,36
SERVIÇO	1.6.4	SICRO	5213418	CONFECÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA QUADRADAS (LADO 0,5M) - EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA REFLETIVA TIPO III + III E PARAFUSOS	M2	0,50	466,20	BDI 1	564,01	282,01
SERVIÇO	1.6.5	SINAPI	92335	SUPORTE PARA PLACA EM AÇO GALVANIZADO 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	113,24	BDI 1	137,00	1.644,00
SERVIÇO	1.6.6	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL (30X30X60CM)	M3	0,44	131,92	BDI 1	159,60	70,22



SERVIÇO	1.6.7	SINAPI	94963	CONCRETO 15 MPA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (30X30X60 CM)	M3	0.44	360,32	BDI 1	435,92	191,80
SERVIÇO	1.6.8	SINAPI	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO 15 MPA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (30X30X60)	M3	0.44	189,16	BDI 1	228,85	100,69
NÍVEL 2	1.7			DESMOBILIZAÇÃO						3.669,93
SERVIÇO	1.7.1	COMP	03	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	3.033,50	BDI 1	3.669,93	3.669,93

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Bento Gonçalves/RS, 01 de junho de 2022.

26.277.170/0001-01

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benediti, 2720
 Linha Salgado - CEP: 95706-500
 BENTO GONÇALVES - RS


 William Grazia Reginato
 Engenheiro Civil CREA RS158810
 Sócio-administrador



CRONOGRAMA

Proponente: Concretul Engenharia Ltda
CNPJ: 26.277.170/0001-01 **Inscr. Estadual:** 010/0180612
Endereço: Rua José Benediti, 2720, Bairro Salgado, Bento Gonçalves/RS
Fone: (54) 2105-3355
E-mail: licitacao.e@concretul.com
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4090-8 Conta Corrente: 5422-4

Nº OPERAÇÃO 915368/2021	GESTOR MAPA	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	AÇÃO/Modalidade FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - AÇÃO 202V - RP 2 E RP 9	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS RURAIS
PROPRIETÁRIO/TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ		MUNICÍPIO / UF COTIPORÁ/RS	LOCALIDADE/ENDEREÇO ESTRADA INTERMUNICIPAL COTIPORÁ DOIS LAJEADOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IVO DA ROSA KM 5+443,83 a km 5+793,83
DATA BASE fev-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI PORTO ALEGRE/RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO	BDI 1 20,98%

VISÃO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO

Nº DO EVENTO	TÍTULO DO EVENTO	Nº DA FRENTE DE OBRA	FRENTE DA OBRA	Nº DO PERÍODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	FRENTE DE OBRA 01	1
		2	FRENTE DE OBRA 02	2
2	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	1	FRENTE DE OBRA 01	1
		2	FRENTE DE OBRA 02	2
3	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	FRENTE DE OBRA 01	1
4	BASE DE BRITA GRADUADA	1	FRENTE DE OBRA 01	1
		2	FRENTE DE OBRA 02	1
5	DRENAGEM	1	FRENTE DE OBRA 01	2
		2	FRENTE DE OBRA 02	2
6	IMPRIMAÇÃO	1	FRENTE DE OBRA 01	1
		2	FRENTE DE OBRA 02	1
7	CAPA DE ROLAMENTO	1	FRENTE DE OBRA 01	2
		2	FRENTE DE OBRA 02	2




Nº DO PERÍODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO	PERCENTUAL PARCELA	VALOR PARCELA	PERCENTUAL ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
1	29,71%	R\$ 94.354,54	29,71%	R\$ 94.354,54
2	70,29%	R\$ 223.234,33	100,00%	R\$ 317.588,87

	1	2
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	FRENTE DE OBRA 01
		FRENTE DE OBRA 02
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	FRENTE DE OBRA 01
		FRENTE DE OBRA 02
10	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRENTE DE OBRA 02

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Bento Gonçalves/RS, 01 de junho de 2022.


 William Grazia Reginato
 Engenheiro Civil CREA RS158810
 Sócio-administrador

26.277.170/0001-01

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
 Linha Salgado - CEP: 95706-500
 BENTO GONÇALVES - RS




BDI DETALHADO

Edital: Tomada de Preços nº 006/2022;

Objeto: Pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem pluvial, sinalização vertical e horizontal na Estrada Intermunicipal Cotiporã - Dois Lajeados, trecho km 5+443,83 a km 5+793,83 - Estrada Ivo da Rosa, no município de Cotiporã-RS.


Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,61%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,63%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,98%	OK	19,60%	20,97%	24,23%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1}{(1-CP-ISS)}$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Bento Gonçalves-RS, 01 de junho de 2022.


Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador


CONGRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benediti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS


ENCARGOS SOCIAIS

Edital: Tomada de Preços nº 006/2022;

Objeto: Pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem pluvial, sinalização vertical e horizontal na Estrada Intermunicipal Cotiporã - Dois Lajeados, trecho km 5+443,83 a km 5+793,83 - Estrada Ivo da Rosa, no município de Cotiporã-RS.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO - MENSALISTA (%)		
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
Total		36,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não incide
B2	Feriados	Não incide
B3	Auxílio – Enfermidades	0,66%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuva	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,08%
B9	Férias Gozadas	6,28%
B10	Salário Maternidade	0,02%
Total		15,99%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,68%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	2,69%
C5	Indenização Adicional	0,29%
Total		10,21%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,88%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,31%
Total		6,19%
TOTAL (A+B+C+D)		69,19%

Bento Gonçalves-RS, 01 de junho de 2022.


Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

26.277.170/0001-01

CONGRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS


À Comissão de Licitações
Município de Cotiporã - RS
Tomada de Preços nº 006/2022
Protocolo Administrativo nº 268/2022

DECLARAÇÃO

A empresa Congresul Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 26.277.170/0001-01, estabelecida na Rua José Benedetti, nº. 2720, Bairro Salgado, no município de Bento Gonçalves-RS, declara, sob as penas da lei, que se responsabilizará pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Bento Gonçalves-RS, 01 de junho de 2022.


Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

26.277.170/0001-01

CONGRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS

À Comissão de Licitações
Município de Cotiporã - RS
Tomada de Preços nº 006/2022
Protocolo Administrativo nº 268/2022

DECLARAÇÃO

A empresa Congresul Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 26.277.170/0001-01, estabelecida na Rua José Benedetti, nº. 2720, Bairro Salgado, no município de Bento Gonçalves-RS, declara, sob as penas da lei, que possui total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Bento Gonçalves-RS, 01 de junho de 2022.



Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

26.277.170/0001-01

CONGRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS