

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

OBRA: Pavimentação da Rua Clemente Guindani e Rua Padre Olívio Bertuol

LOCAL: Loteamento Clóvis Bergamin - Cotiporã RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS		
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA CLEMENTE GUINDANI					
1.1	FÍSICO		100%			0%
1.2	FINANCEIRO	R\$ 71.943,72	R\$ 71.943,72	R\$		
2.	PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE OLÍVIO BERTUOL					
2.1	FÍSICO		0%			100%
2.2	FINANCEIRO	R\$ 71.943,72	R\$	-	R\$	71.943,72
TOTAL		143.887,44	R\$ 71.943,72	R\$	71.943,72	R\$ 71.943,72

Cotiporã, 28 de agosto de 2023.

Camila Schmitt Caccia
Engenheira Civil
Responsável técnica

Ivelton Mateus Zardo
Prefeito Municipal