



Obra: Reforma e Ampliação - Casa da Cultura
Endereço: Rua Bento Gonçalves.
Município: Cotiporá/RS
Data SINAPI: setembro / 2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR																	
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
				SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	INSTALAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 638,27	0,12	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ -	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	SERVIÇOS GERAIS E DEMOLIÇÕES	R\$ 8.263,42	1,51	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	R\$ 35.624,29	6,50	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5	ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÕES E MUR	R\$ 46.171,26	8,43	25,00	25,00	75,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	COBERTURAS E VEDAÇÕES	R\$ 43.204,79	7,89	0,00	0,00	30,00	30,00	70,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 91.988,02	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 12.218,63	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	80,00	100,00	
9	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (VOLUME DE LUZ)	R\$ 17.367,03	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
10	FORROS	R\$ 23.855,01	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11	REVESTIMENTOS	R\$ 17.853,60	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12	PINTURAS	R\$ 65.763,08	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	70,00	90,00	10,00	100,00
13	PISOS E RODAPÉS	R\$ 94.699,19	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
14	SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 4.973,55	0,91	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15	LOUÇAS	R\$ 14.878,25	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 11.492,11	2,10	50,00	50,00	0,00	50,00	20,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 55.972,15	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.850,26	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
TOTAL ITEM 2		R\$547.812,92	100,00	26.190,57	26.190,57	57.490,67	83.681,23	84.403,15	168.084,38	70.348,84	238.433,22	74.275,94	312.709,16	51.872,72	364.581,88	51.872,72	416.454,59	72.208,46	488.663,05	59.149,87	547.812,92

Responsável Técnico
Arq. Guilherme Joner
CAU/RS A91053-8

Prefeito Municipal de Cotiporá
José Carlos Breda