


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016	
Obra: BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA COLOMBO FELLINI		ART: 8234341/8259134	
Trecho: Entre as Ruas Padre Rui Lorenzi e 12 de Maio			
RESP. TÉCNICO: ENG. KÁTHIA BENEDETTI CREA/RS: 201849		DATA BASE: jan/2015 sem desoneração	
Ítem	Serviços	Preço (R\$)	Semana 1
1	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	11.586,78	100,00%
Total (R\$)		11.586,78	
Faturamento total previsto (R\$)		11.586,78	

Cotiporã, 10 de março de 2016.

 ENG. KÁTHIA BENEDETTI
 Resp. Técnico - CREA/RS: 201849

 JOSÉ CARLOS BREDÁ
 PREFEITO MUNICIPAL