



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE COTIPORÁ	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO GARAGEM DOS ONIBUS</b>	<b>254.534,29</b>	% Período:	100,00%											
1.1.	Serviços Preliminares	1.490,33	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.248,99	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	16.434,51	% Período:	100,00%											
1.4.	PISO EM CONCRETO ARMADO	48.148,74	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA	186.211,72	% Período:	100,00%											
<b>2.</b>	<b>PORTÃO DE ACESSO E TOLDO</b>	<b>12.984,26</b>	% Período:	100,00%											
2.1.	PORTÃO	10.833,50	% Período:	100,00%											
2.2.	TOLDO	2.150,76	% Período:	100,00%											

<b>Total: R\$ 267.518,55</b>		%:	100,00%												
	Período:	Repasse:	-												
		Contrapartida:	267.518,55												
		Outros:	-												
		<b>Investimento:</b>	<b>267.518,55</b>												
	Acumulado:	%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	267.518,55												
		Outros:	-												
		<b>Investimento:</b>	<b>267.518,55</b>												
crossserviço da Administração Local:		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

COTIPORÁ  
Local  
domingo, 1 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JEFERSON RESTELLI FRIZON  
CREA/CAU: RS254394  
ART/RRT: