

PAVITESA Construções Ltda

Endereço: Rod. RST 453 Acesso a Caravaggio, Farroupilha - RS

Telefone (54) 99971-0330

Email: Pavitesabg@gmail.com

ANEXO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026

MODELO PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR

Razão Social: PAVITESA Construções Ltda		CNPJ: 06.538.554/0001-23
Endereço: Rod. RST 453 Acesso a Caravaggio S/Nº, Farroupilha - RS		nº: S/Nº
Bairro: Vila Caravaggio		CEP: S/Nº
Cidade/ Estado: Farroupilha - RS		
Telefone: (54) 99971-0330		E-mail: pavitesabg@gmail.com
Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Agência: 0457	Nº Conta Bancária: 3049-0
Nome da pessoa p/ contato: Norberto Nicoletto		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NESTE MUNICÍPIO	
	Valor dos Materiais	R\$ 1.264.629,11
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 541.983,90
	Valor Total R\$	R\$ 1.806.613,01

Prazo de execução: 270 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 24 de junho de 2026



Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo: Norberto Nicoletto

Cargo ou função: Diretor



Assinatura do responsável técnico da

Nome completo: Norberto Nicoletto

CREA ou CAU nº 57.550



PAVITESA Construções Ltda
Endereço: Rod. RST 453 Acesso a Caravaggio, Farroupilha - RS
Telefone (54) 99971-0330
Email: PAVITESA@GMAIL.COM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 008/2026
DESCRIÇÃO DO LOTE

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO/UF
COTIPORÁ/RS

BDI
22,20%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município									
1,			SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento Gonçalves						1.806.613,01
1.1.			Administração local						605.630,01
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	135,80	BDI 1	165,95	2.802,00
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	75,41	BDI 1	92,15	1.474,40
1.2.			Serviços Iniciais						674,24
1.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
1.3.			Drenagem						544.963,77
1.3.1.	SICRO	2003825	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	520,00	531,29	BDI 1	649,24	337.604,80
1.3.2.	Composição	01	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	20,00	310,55	BDI 1	379,49	7.589,80
1.3.3.	SICRO	2003829	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	170,00	651,14	BDI 1	795,69	135.267,30
1.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF. 12/2020	UN	4,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	13.319,56
1.3.5.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 09/2024	M3	1.597,50	8,60	BDI 1	10,51	16.789,73
1.3.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF. 08/2020	M3	53,25	251,61	BDI 1	307,47	16.372,78

PAVITESA CONSTRUÇÕES LTDA

NORBERTO NICOLETTO

CPF: 010.010.010 - CREIA 57.500

1.3.7.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1.597,50	9,23	BDI 1	11,28	18.019,80
1.4.			Pavimentação						57.190,00
1.4.1.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	860,00	54,42	BDI 1	66,50	57.190,00
2.			Avenida Independência						487.688,55
2.1.			Administração local						2.101,50
2.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	135,80	BDI 1	165,95	995,70
2.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,41	BDI 1	92,15	1.105,80
2.2.			Serviços Iniciais						674,24
2.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
2.3.			Drenagem						431.047,81
2.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	425,00	365,03	BDI 1	446,07	189.579,75
2.3.2.	SICRO	2003828	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	265,00	559,86	BDI 1	684,15	181.299,75
2.3.3.	Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	10,00	249,35	BDI 1	304,71	3.047,10
2.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	6.659,78
2.3.5.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.575,00	8,60	BDI 1	10,51	16.553,25
2.3.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	52,50	251,61	BDI 1	307,47	16.142,18
2.3.7.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1.575,00	9,23	BDI 1	11,28	17.766,00

2.4.			Pavimentação						-	53.865,00
2.4.1.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	810,00	54,42	BDI 1	66,50		53.865,00
3,			Rua Padre olívio Bertuoli						-	541.320,01
3.1.			Administração local						-	3.963,25
3.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	135,80	BDI 1	165,95		1.659,50
3.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	75,41	BDI 1	92,15		2.303,75
3.2.			Serviços Iniciais						-	674,24
3.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24		674,24
3.3.			Drenagem						-	536.682,52
3.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	460,00	365,03	BDI 1	446,07		205.192,20
3.3.2.	Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	615,00	249,35	BDI 1	304,71		187.396,65
3.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR.	UN	20,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89		66.597,80
3.3.4.	SINAPI	102315	EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	M3	2.418,75	8,60	BDI 1	10,51		25.421,06
3.3.5.	SINAPI	101623	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	80,63	251,61	BDI 1	307,47		24.791,31
3.3.6.	SINAPI	104736	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	2.418,75	9,23	BDI 1	11,28		27.283,50
4,			Rua 12 de maio						-	171.974,44
4.1.			Administração local						-	1.769,60
4.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	135,80	BDI 1	165,95		663,80
4.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,41	BDI 1	92,15		1.105,80
4.2.			Serviços Iniciais						-	674,24
4.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24		674,24
4.3.			Drenagem						-	169.530,60

CONSTRUTORA CONSTRUCOES LTDA

11-17
A BRUNO NICOLETTO

STRENGTH OF THE

4.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	120,00	365,03	BDI 1	446,07	53.528,40
4.3.2.	Composição	03	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	240,00	204,86	BDI 1	250,34	60.081,60
4.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF_12/2020	UN	9,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	29.969,01
4.3.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	810,00	8,60	BDI 1	10,51	8.513,10
4.3.5.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	27,00	251,61	BDI 1	307,47	8.301,69
4.3.6.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	810,00	9,23	BDI 1	11,28	9.136,80
TOTAL GLOBAL									1.806.613,01

Prazo de execução: 270 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 24 de junho de 2026

PAINTERS & CONSTRUÇÕES LTDA

ROBERTO NICOLETTO

CPF: 024.57.560

[Handwritten signatures and initials]

PAVITESA Construções Ltda
Endereço: Rod. RST 453 Acesso a Caravaggio, Farroupilha - RS
Telefone (54) 99971-0330
Email: Pavitesabg@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	8,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Data: 24 de junho de 2026

PAVITESA CONSTRUÇÕES LTDA


ROBERTO NICOLETTO
CPF: 012.345.678-90 - CREA 57.500



PAV/IESA Construções Ltda
Endereço: Rod. RST 453 Acesso a Caravaggio, Farroupilha - RS
Telefone (54) 99971-0330
E-mail: contabilidade@paviesaltda.com.br

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento G	605.630,01	% Período:	01/26 40,07%	02/26 29,97%	03/26 29,97%	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.1.	Administração local	2.802,00	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%						
1.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:	100,00%								
1.3.	Drenagem	544.963,77	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%						
1.4.	Pavimentação	57.190,00	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%						
2.	Avenida Independência	487.688,55	% Período:				40,08%	29,96%	29,96%			
2.1.	Administração local	2.101,50	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%			
2.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:				100,00%					
2.3.	Drenagem	431.047,81	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%			
2.4.	Pavimentação	53.865,00	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%			
3.	Rua Padre olívio Bertul	541.320,01	% Período:							40,07%	29,96%	29,96%
3.1.	Administração local	3.963,25	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%
3.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:							100,00%		
3.3.	Drenagem	536.682,52	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%
4.	Rua 12 de maio	171.974,44	% Período:							40,24%	29,88%	29,88%
4.1.	Administração local	1.769,60	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%
4.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:							100,00%		
4.3.	Drenagem	169.530,60	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%
Total: R\$ 1.806.813,01			%:	13,43%	10,05%	10,05%	10,82%	8,09%	8,09%	15,84%	11,82%	11,82%
Período:		Repassar		169.859,58	127.040,72	127.040,71	136.835,97	102.273,01	102.273,00	200.288,81	149.508,65	149.508,66
		Contrapartida:		72.796,98	54.446,02	54.446,02	58.643,98	43.831,29	43.831,29	85.838,06	64.075,14	64.075,13
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		242.656,54	181.486,74	181.486,73	195.479,96	146.104,30	146.104,29	286.126,87	213.583,79	213.583,79
		%:		13,43%	23,46%	33,52%	44,34%	52,43%	60,52%	76,36%	88,13%	100,00%
		Repassar		169.859,58	299.900,30	423.941,01	560.776,98	663.049,99	765.322,99	965.611,80	1.115.120,45	1.264.629,11
		Contrapartida:		72.796,98	127.242,98	131.689,00	240.332,98	284.164,28	322.996,52	413.433,63	472.998,72	544.983,90
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:		Investimento:		242.656,54	424.143,28	605.630,01	801.109,97	947.214,27	1.093.318,56	1.379.445,43	1.593.029,22	1.806.613,01
		Administração Local:										

Prazo de execução: 270 dias
Validade da Proposta: 60 dias

Data: 24 de junho de 2026

PAV/IESA CONSTRUÇÕES LTDA

.....
NORBERTO NICOLATO

.....
R. Caravaggio, 453 - Farroupilha - RS

PAVITESA Construções Ltda

Endereço: Rod. RST 453 Acesso a Caravaggio, Farroupilha - RS

Telefone (54) 99971-0330

Email: Pavitesabg@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 008/2026

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município

LOCAL: Rua Bento Gonçalves, Av. Independência, rua Pe. Olívio Bertuol e rua 12 de maio.

PROPRIETÁRIO: Município de Cotiporã

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de mensalista, tendo o percentual de 69,29%.

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL(A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	69,29%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Data: 24 de junho de 2026

PAVITESA CONSTRUÇÕES LTDA

HORBERTO NICOLETTO

Encarregado Geral - CREA 57.500

PAVITESA Construções Ltda
Endereço: Rod. RST 453 Acesso a Caravaggio, Farroupilha - RS
Telefone (54) 99971-0330
Email: Pavitesabg@gmail.com

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERAD Q	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		309,73	310,55
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0	0,1	290,74	290,74
SICRO	M2166	Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m	m	1	273,80	273,80
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96
Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		248,53	249,35
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0	0,1	290,74	290,74
SICRO	M2165	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,40 m	m	1	212,60	212,60
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96
Composição	03	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		204,04	204,86
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0	0,1	290,74	290,74
SICRO	M2164	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m	m	1	168,11	168,11
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96
Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN		548,09	551,75
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	23,60	24,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	22,36	24,31
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	26,49	28,95
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	13,85	13,85
SINAPI-I	5065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	25,85	25,85
SINAPI-I	11049	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	18,43	12,99	12,99
Colaço	01	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA	UNIDADE	1	250,00	250,00
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,59	3,59

Data: 24 de junho de 2026

PAVITESA CONSTRUÇÕES LTDA

NORBERTO NICOLETTO

PROFESSOR CIVIL - CREA 57.550

PAVITESA Construções Ltda
Endereço: Rod. RST 453 Acesso a Caravaggio, Farroupilha - RS
Telefone (54) 99971-0330
Email: Pavilesabg@gmail.com

ANEXO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026

**DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI
FEDERAL Nº 14.133/2021**

A empresa PAVITESA Construções Ltda através de seu representante legal, Sr.(a) Norberto Nicoletto, RG.101153592, CPF sob nº 276.865.580-53 (cargo na empresa: Diretor, Sócio Gerente, etc.) Diretor, **DECLARA** para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Farroupilha, 24 de junho de 2026



REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Engº Civil: Norberto Nicoletto
CREA Nº 57.550
RG: 1011535927



