
Obra: PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE RUAS, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PÚBLICO

Resp. Técnica: Engenheira Civil Káthia Benedetti - CREA RS201849

ART: 9258737, 9269988 e 9717605

1

1.1 FÍSICO 754.680,89R$                                               

1.2 FINANCEIRO 39.720,05R$                                                 

TOTAL MENSAL 794.400,94R$         794.400,94R$      794.400,94R$                                               

TOTAL MENSAL  % 100,00% 100,00%

Cotiporã, 01 de abril de 2020.

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS236549 PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ

15. RECAPEAMENTO DO TRECHO URBANIZADO DA ERS 359 / RUA SILVEIRA MARTINS - Extensão 1.518,50 m

794.400,94R$         

_______________________________________ ________________________________________
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CRISTIANO FUGALI

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROCESSO 03- REPROGRAMAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL
MÊS

1º MÊS 2º MÊS

377.340,45R$                                                                                                      

19.860,02R$                                                                                                        

377.340,45R$                                                                                                      

19.860,02R$                                                                                                        


