CRONOGRAMA DE EXECUGAO - PROCESSO 03- REPROGRAMAGAO

Obra: PAVIMENTAGAO/RECAPEAMENTO DE RUAS, SINALIZAGAO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PUBLICO

Resp. Técnica: Engenheira Civil Kathia Benedetti - CREA RS201849

ART: 9258737, 9269988 e 9717605

~ MES
ITEM DISCRIMINACAO VALOR = = TOTAL
1° MES | 2° MES
1 |15. RECAPEAMENTO DO TRECHO URBANIZADO DA ERS 359 / RUA SILVEIRA MARTINS - Extensdo 1.518,50 m

E 1.1 [Fisico R$ 377.340,45 | R$ 377.340,45 | R$ 754.680,89
9 R$  794.400,94
3, 1.2 [FINANCEIRO R$ 19.860,02 | R$ 19.860,02 | R$ 39.720,05

TOTAL MENSAL | R$  794.400,94 R$ 794.400,94 [ R$ 794.400,94

TOTAL MENSAL %

100,00%

100,00%

Cotipora, 01 de abril de 2020.

CRISTIANO FUGALI

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS236549 PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORA




